

у

**Дорожная карта по переходу к осуществлению внедрения ФОП ДО в  
МДБОУ «Детский сад № 22»**

<b>Организационно - управленческое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО</b>		
<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март - август 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март - август 2023
3	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Март 2023
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Март 2023
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Март - август 2023
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март, май, август 2023
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Март 2023
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023
11	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август 2023

	<b>Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО</b>	
1	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы	Март 2023
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель - август 2023
	<b>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>	
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - май
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО.	Апрель- май
	<b>Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>	
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Март - май
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	Апрель- май
3	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март -август
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Март - август
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Май- август
	<b>Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО</b>	
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август 2023
2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август 2023